

工事期間における制限について

 黄色網掛けの日は、入学試験等及び準備のため学内立入禁止となり、工事ができません。

※ 施設を利用しながらの工事となるため、大学側と協議し、運営に支障がないよう工程管理及び安全管理を行うこと。

10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月		
1	水		1	土		1	月		1	木		1	日		1	日		1	水		1	金	
2	木		2	日		2	火		2	金		2	月		2	月		2	木		2	土	
3	金		3	月		3	水		3	土		3	火		3	火		3	金		3	日	
4	土		4	火		4	木		4	日		4	水		4	水		4	土		4	月	
5	日		5	水		5	金		5	月		5	木		5	木		5	日		5	火	
6	月		6	木		6	土		6	火		6	金		6	金		6	月		6	水	
7	火		7	金		7	日		7	水		7	土		7	土		7	火		7	木	
8	水		8	土		8	月		8	木		8	日		8	日		8	水		8	金	
9	木		9	日		9	火		9	金		9	月		9	月		9	木		9	土	
10	金		10	月		10	水		10	土		10	火		10	火		10	金		10	日	
11	土		11	火		11	木		11	日		11	水		11	水		11	土		11	月	
12	日		12	水		12	金		12	月		12	木		12	木		12	日		12	火	
13	月		13	木		13	土		13	火		13	金		13	金		13	月		13	水	
14	火		14	金		14	日		14	水		14	土		14	土		14	火		14	木	
15	水		15	土		15	月		15	木		15	日		15	日		15	水		15	金	
16	木		16	日		16	火		16	金		16	月		16	月		16	木		16	土	
17	金		17	月		17	水		17	土		17	火		17	火		17	金		17	日	
18	土		18	火		18	木		18	日		18	水		18	水		18	土		18	月	
19	日		19	水		19	金		19	月		19	木		19	木		19	日		19	火	
20	月		20	木		20	土		20	火		20	金		20	金		20	月		20	水	
21	火		21	金		21	日		21	水		21	土		21	土		21	火		21	木	
22	水		22	土		22	月		22	木		22	日		22	日		22	水		22	金	
23	木		23	日		23	火		23	金		23	月		23	月		23	木		23	土	
24	金		24	月		24	水		24	土		24	火		24	火		24	金		24	日	
25	土		25	火		25	木		25	日		25	水		25	水		25	土		25	月	
26	日		26	水		26	金		26	月		26	木		26	木		26	日		26	火	
27	月		27	木		27	土		27	火		27	金		27	金		27	月		27	水	
28	火		28	金		28	日		28	水		28	土		28	土		28	火		28	木	
29	水		29	土		29	月		29	木					29	日		29	水		29	金	
30	木		30	日		30	火		30	金					30	月		30	木		30	土	
31	金					31	水		31	土					31	火					31	日	